РАЗЪЯСНЕНИЯ   ПРИЧИН

отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе   ТОО «Межрегионэнерготранзит» на 2018 год
         Инвестиционная программа товарищества с ограниченной ответственностью «Межрегионэнерготранзит»  на 2016-2020 г. г. утверждена совместным приказом  Вице-министра энергетики  Республики Казахстан и руководителя Департамента Комитета  по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики  Республики Казахстан по Костанайской области от 28 сентября 2015 года № 314-ОД.     
       Совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 18 марта  2019 года № 95 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 21 февраля 2019 года № 40-ОД инвестиционная программа ТОО «Межрегионэнерготранзит»  на 2016-2020 г. г. была скорректирована.

         Общая сумма инвестиций на 2018 год была утверждена в сумме 752 979 тысяч тенге. Фактически инвестиции в 2018 году превысили указанную сумму на 33 506 тысяч тенге и составили 786 485 тысяч тенге.
Согласно антимонопольному законодательству товарищество как субъект естественной монополии вправе самостоятельно распоряжаться недоиспользованной частью затрат, заложенных в тарифной смете, возникшей в результате экономии затрат в связи с применением более эффективных методов и технологий. Причем не менее 50 % недоиспользованной части затрат субъект обязан направить на обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности, создание новых, расширение, восстановление, обновление, поддержку, реконструкцию и техническое перевооружение существующих производственных активов. 

Во исполнение антимонопольного законодательства 33 506 тысяч тенге было направлено на обновление основных фондов предприятия как дополнительные мероприятия инвестиционной программы за 2018 год, а также на увеличение стоимости. 
I. В том числе, на увеличение инвестиций на реконструкцию и замену оборудования подстанций дополнительно затрачено 3 497,53 тысяч тенге.

         Подробнее пообъектно:  
1. В связи с разрушением проходного фарфорового изолятора с неподвижным контактом полюса элегазового выключателя 110 кВ (внутренний дефект фарфоровой покрышки) на ПСТ «Джаркуль» была произведена его замена. Стоимость реконструкции составила 1 285 тысяч тенге.

2. Реконструкция ПСТ 35/10/6 кВ "КЖБИ" в 2018 году выполнена в сумме 95 599 тысяч тенге. Превышение составило 1 040 тысяч тенге в связи с увеличением материальных затрат и оплаты труда из-за привлечения работников высокой квалификации (выше, чем предусмотрено сметой) со сверхурочными часами, которые оплачиваются в 1,5 размере.
3. Стоимость реконструкции ПС 110/35/10  кВ «Глебовка» сложилась на 107 тысяч тенге больше в связи с увеличением оплаты труда персоналу из-за увеличения длительности выполняемых работ в зимних условиях.
4. Стоимость реконструкции ПС 110/35/10 кВ «Чеховка» сложилась на 180 тысяч тенге больше в связи с увеличением оплаты труда персоналу из-за увеличения длительности выполняемых работ в зимних условиях.

5. Стоимость реконструкции ПС  «Городская» сложилась на 348 тысяч тенге больше в связи с увеличением материальных затрат и оплаты труда из-за привлечения работников высокой квалификации (выше, чем предусмотрено сметой) со сверхурочными часами, которые оплачиваются в 1,5 размере.
6.Стоимость остальных мероприятий в количестве 17  превысила  сметную в среднем на 32 тыс. тенге, на общую сумму 537,53 тысяч тенге
II. На восстановление оборудования ЛЭП  дополнительно затрачено 363  тысячи тенге
1. Реконструкция ЛЭП -35 кВ «Новопокровка –Урицкий» выполнена на участке протяженностью 20,9 км. Стоимость сложилась в сумме 17 004 тысяч тенге, то есть на 15 тысяч тенге больше, чем предусмотрено инвестиционной программой.

2. Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Моховое – Сибирка» выполнена на участке протяженностью 11,8 км стоимостью 49 953 тысяч тенге. Удорожание составило 312 тысяч тенге в связи с увеличением оплаты труда персоналу из-за увеличения длительности выполняемых работ в зимних условиях.

3. Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Тагильский – Комсомолец» выполнена на участке протяженностью 14,5 км стоимостью 59 873 тысяч тенге. Удорожание составило 32 тыс. тенге.

4. Реконструкция ЛЭП 110 кВ «Кушмурун-Новопавловка-Святогорка» выполнена на участке протяженностью 25,65  км стоимостью 10 301 тыс. тенге. Удорожание составило 4 тыс. тенге.

III.  На капитальный ремонт зданий дополнительно было 
направлено 949  тысяч тенге
       Капитальный ремонт склада аварийного запаса, ремонт его кровли выполнен с экономией 1 551 тыс. тенге за счет отказа от затрат на утепление. Эта сумма была направлена на капитальный ремонт АБК. Стоимость капитального ремонта АБК фактически сложилась в сумме 23 320 тысяч тенге, что больше, чем утверждено, на 2 185 тысяч тенге. Это объясняется тем, что из-за отсутствия требуемой квалификации рабочего персонала работы были выполнены частично подрядным способом. 
IV. На приобретение  и замену приборов и счетчиков направлено 40 028 тысяч тенге, с превышением утвержденной суммы на  670 тысяч тенге
     Из-за преждевременного выхода из строя внутренних аккумуляторных батарей в шкафах АСКУЭ, обеспечивающих бесперебойное электропитание контроллеров АСКУЭ на ПС, потребовалась их замена стоимостью 525 тысяч тенге. Сверх плана были приобретены электродвигатель (замена сгоревшего двигателя) на установку для сушки трансформаторного масла стоимостью 43 тыс. тенге, прибор охранно-пожарный стоимостью 41 тыс. тенге.
VI. На оснащение рабочих мест  направлено сверх утвержденной суммы 7 971 тыс. тенге
1. В том числе на мебель было затрачено 6 910 тыс. тенге для  улучшения условий работы.

2. В связи с выходом из строя выработавшего свой ресурс генератора водорода на приобретение нового было затрачено  – 626 тыс. тенге.
3. На приобретение  других основных средств для оснащения рабочих мест было затрачено в общей сумме  435 тысяч тенге.
VII. На приобретение автомобильной техники  дополнительно было 

направлено 16 775 тысяч тенге
1. Дополнительно были приобретены автомобиль LADA-vesta-Cross  стоимостью 5 665.34 тыс. тенге, автомобиль УАЗ автобус повышенной проходимости стоимостью 5 990,34 тыс. тенге, автомобиль LADA-Largus  стоимостью 4 710.34 тыс. тенге и мобильный вагон-дом стоимостью 3 152,48 тысяч тенге.
2. УАЗ автобус 8 мест предназначен для доставки рабочих смен на подстанции, находящиеся в радиусе 20 км от основной базы, такие как Новая Западная-110, Индустриальная зона, Юбилейная, Северная, ввод в эксплуатацию которых происходил в 2017-2019 годах.
3. Автомобили LADA-vesta-Cross и LADA-Largus приобретены для замены, отработавших свой ресурс и подлежащих списанию, технологических автомобилей ГАЗ-3110, 2001 года выпуска, и ВАЗ-2115, 2000 года выпуска.
4. Сложилась экономия за счет снижения цен на передвижную лабораторию и автомобиль- вездеход УАЗ-3163 Патриот за счет снижения перечня комплектующих, определяющих, в основном, степень комфорта внутри изделия. За счет сложившейся экономии приобрели мобильный вагон-дом, для перемещения которого не требуется получение платного разрешения на крупногабаритный груз. Его конструкция позволяет размещать для отдыха и ночлега 12 специалистов, осуществляющих ремонт линий и подстанций в отрыве от основной базы.
     На устройство охранной сигнализации в количестве 16 единиц было затрачено больше на 312 тыс. тенге, на устройство видеонаблюдения в количестве 11 единиц   – на 284 тыс. тенге больше.

     Превышение затрат сложилось при уменьшении количества на 1 единицу, так как при их установке возникла необходимость применения дополнительных сопутствующих материалов.

     На обновление оргтехники  дополнительно было выделено  514 тысяч (приобретены принтеры).
      Ремонт автомобилей, приводящий к увеличению их стоимости, произведен общей стоимостью 28 063 тысяч тенге, что больше утвержденной суммы на 2 169 тыс. тенге, в связи с выходом из строя.
    В целом, реализация инвестиционной программы позволит повысить качество поставляемой электрической энергии, обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. 

    Реализация инвестиционной программы не повлияла на уровень тарифа субъекта естественной монополии
   Учитывая изложенное, считаем целесообразным принять информацию об исполнении инвестиционной программы за 2018 год ТОО «Межрегионэнерготранзит».

                Генеральный   директор                                                           Кан В.А.
