	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение 1 (форма 21)
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	к правилам формирования тарифов 

	ОТЧЕТ  об исполнении инвестиционной программы  за 2021 год  субъекта естественной монополии ТОО "Межрегионэнерготранзит"

	Вид деятельности: передача электрической энергии

	

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
	Отчет о прибылях и убытках
	Сумма инвестиционной программы тыс. тенге
	Информация о фактических условиях и размерах  финансирования инвестиционной программы , тыс. тенге

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Коли-чес-тво в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)
	
	
	Собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные сред-ства

	
	
	
	
	План
	Факт
	
	
	План
	Факт
	Откло-нение
	Причины отклонения
	Аморти-зация
	Прибыль
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	I.
	Услуги по передаче  электрической энергии, Костанайская область
	Реконструкция и замена оборудования подстанций
	 
	 
	 
	2021 год 
	 
	417 246,77
	417 490,46
	243,70
	 
	417 490,46
	 
	 
	 

	1
	
	Реконструкция ПСТ 110/10 кВ «Глебовка» - замена (из них):
	шт.
	1
	1
	
	 
	55 261,79
	55 262,71
	0,92
	 
	55 262,71
	 
	 
	 

	2
	
	Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Кустанайская» - замена (из них):
	шт.
	1
	1
	
	 
	46 451,69
	46 457,08
	5,39
	 
	46 457,08
	 
	 
	 

	3
	
	Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Красный Партизан» - замена (из них):
	шт.
	1
	1
	
	 
	101 797,52
	101 798,18
	0,65
	 
	101 798,18
	 
	 
	 

	4.
	
	Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ «Урицк» - замена (из них):
	шт.
	1
	1
	
	 
	26 397,73
	26 398,04
	0,31
	 
	26 398,04
	 
	 
	 

	5.
	
	Реконструкция оборудования СДТУ ПСТ 35/10 кВ «Константиновка» 
Замена железобетонной конструкции радиомачты высотой 18 метров на металлическую мачту высотой 45 метров
	шт.
	1
	1
	
	 
	20 603,44
	20 603,44
	0,00
	 
	20 603,44
	 
	 
	 

	6.
	
	Реконструкция ПСТ 35/10 кВ «Россия» 
Замена трансформатора напряжения типа НТМИ-10 на  трансформатор  с литой изоляцией типа НАЛИ-СЭЩ-10
	шт
	1
	1
	
	 
	828,29
	828,29
	0,00
	 
	828,29
	 
	 
	 

	7.
	
	Реконструкция ПСТ 35/10 кВ «Суворово» 
Замена трансформатора напряжения типа НТМИ-10 на  трансформатор  с литой изоляцией типа НАЛИ-СЭЩ-10
	шт
	1
	1
	
	 
	812,66
	812,67
	0,01
	 
	812,67
	 
	 
	 

	8.
	
	Реконструкция ПСТ 35/10 кВ «Троебратное» 
Замена трансформаторов тока 10 кВ на измерительные трансформаторы тока типа ТОЛ-10 с литой изоляцией
	шт.
	6
	6
	
	 
	475,46
	475,68
	0,22
	 
	475,68
	 
	 
	 

	9.
	
	Реконструкция ПСТ 220/110/35/10 кВ  "Приуральская"
	шт.
	1
	1
	
	 
	6 382,07
	6 382,07
	0,00
	 
	6 382,07
	 
	 
	 

	10.
	
	Реконструкция ПСТ 220/110/35/10 кВ  "Ленинская"
	шт.
	1
	1
	
	 
	2 800,85
	2 800,85
	0,00
	 
	2 800,85
	 
	 
	 

	11.
	
	Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ  "Орджоникидзе"
	шт.
	1
	1
	
	 
	2 155,93
	2 155,93
	0,00
	 
	2 155,93
	 
	 
	 

	12.
	
	Реконструкция ПСТ 35/10 кВ  "Волгоградская"
Замена изоляторов ИОС -35/500
	шт.
	69
	69
	
	 
	1 986,78
	1 986,78
	0,00
	 
	1 986,78
	 
	 
	 

	13.
	
	Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ  "Большая Чураковка"
Замена изоляторов ИОС -35/500
	шт.
	87
	87
	
	 
	2 274,65
	2 274,65
	0,00
	 
	2 274,65
	 
	 
	 

	14.
	
	Замена изоляторов ПС-70
	шт.
	570
	570
	
	 
	3 280,78
	3 280,79
	0,00
	 
	3 280,79
	 
	 
	 

	15.
	
	Электросиловое оборудование ПСТ 110/35/10 кВ "Святогорка-Карасу"
Ремонт прибора Сириус
	шт.
	 
	 
	
	 
	153,57
	153,57
	0,00
	 
	153,57
	 
	 
	 


Электросиловое оборудование ПСТ 220/110/35/10 кВ  "Заречная"

	Замена крышек кабельных каналов
	шт.
	1
	1
	
	 
	1 836,64
	1 836,67
	0,03
	 
	1 836,67
	 
	 
	 

	17.
	
	Замена маслонаполненных вводов 35 кВ на вводы с твердой изоляцией 
	шт.
	30
	30
	
	 
	12 704,27
	12 704,54
	0,27
	 
	12 704,54
	 
	 
	 

	18
	
	Реконструкция ПСТ 110/35/10 кВ "Южная"
	шт.
	1
	1
	
	 
	122 695,22
	122 694,17
	-1,05
	 
	122 694,17
	 
	 
	 

	19.
	
	Замена двухобмоточных трансформаторов тока на трехобмоточные
	шт.
	29
	29
	
	 
	2 360,08
	2 597,03
	236,95
	 
	2 597,03
	 
	 
	 

	20.
	
	Замена КП телемеханики на ПС 110/35/10 "Пригородная" 
	шт.
	1
	1
	
	 
	3 189,17
	3 189,17
	0,00
	 
	3 189,17
	 
	 
	 

	21
	
	Замена датчиков- преобразователей телеметрических измерений на ПСТ
	шт.
	42
	42
	
	 
	2 798,17
	2 798,17
	0,00
	 
	2 798,17
	 
	 
	 

	II.
	
	Восстановление оборудования ЛЭП
	 
	 
	 
	
	 
	164 217,93
	167 522,65
	3 304,73
	0,00
	167 522,65
	 
	 
	 

	1
	
	Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Моховое - Сибирка» 
Замена деревянных опор на железобетонные и участков непригодного провода АС-35 и АС-50 на провод АС-70 
	км
	12
	12
	
	 
	56 859,00
	56 859,32
	0,32
	 
	56 859,32
	 
	 
	 

	2
	
	Реконструкция ЛЭП-35 кВ «Новопокровка - Урицкий» 
Замена опор СНВс на железобетонные опоры СВ-164 и участков непригодного провода АС-50 на провод АС-70
	км
	16
	16
	
	 
	92 040,36
	92 041,22
	0,86
	 
	92 041,22
	 
	 
	 

	3
	
	Заход № 1 на ПСТ 35/10 Кв Суворова от ЛЭП Чапаево-Пресноредуть  Топографическая  съемка
	шт.
	1
	1
	
	 
	625,00
	625,00
	0,00
	 
	625,00
	 
	 
	 

	4
	
	Заход №2 на ПСТ 35/10 Кв Суворова от ЛЭП Чапаево-Пресноредуть Топографическая  съемка
	шт.
	1
	1
	
	 
	625,00
	625,00
	0,00
	 
	625,00
	 
	 
	 

	5
	
	Строительство ВЛ-110 кВ "Святогорка Восток 2"
Выполнение работ по проектированию 
	шт.
	1
	1
	
	 
	1 293,42
	4 597,00
	3 303,57
	 
	4 597,00
	 
	 
	 

	6
	
	Реконструкция КЛ 10кВ  РП12-ТРЦ "Mart"-2
Замена участка кабеля
	м
	175
	175
	
	 
	1 740,14
	1 740,14
	0,00
	 
	1 740,14
	 
	 
	 

	7
	
	Реконструкция КЛ 10кВ РП12-ТРЦ "Mart"-1
Замена участка кабеля
	м
	175
	175
	
	 
	1 786,59
	1 786,57
	-0,02
	 
	1 786,57
	 
	 
	 

	8
	
	Реконструкция ВЛ "Отпайка от ЛЭП-10 кВ "Лисаковская ПС-11"
Замена кабеля
	м
	175
	175
	
	 
	1 212,71
	1 212,71
	0,00
	 
	1 212,71
	 
	 
	 

	9
	
	ВЛ-110 кВ Святогорка-Восток 2 (приобретение опор СК22,1-1,3)
	шт
	12
	12
	
	 
	8 035,71
	8 035,71
	0,00
	 
	8 035,71
	 
	 
	 

	III.
	
	Капитальный ремонт зданий и сооружений
	 
	18
	18
	
	 
	63 575,31
	63 592,74
	17,44
	 
	63 592,60
	 
	 
	 

	IV.
	
	Приобретение и замена приборов и счетчиков
	шт.
	18
	20
	
	 
	28 593,41
	28 667,50
	74,09
	 
	28 667,50
	 
	 
	 

	V.
	
	Оснащение рабочих мест
	шт.
	57
	63
	
	 
	16 261,10
	16 688,15
	427,05
	 
	16 688,15
	 
	 
	 

	VI.
	
	Приобретение автотехники
	шт.
	6
	6
	
	 
	179 892,68
	179 892,68
	0,00
	 
	179 892,68
	 
	 
	 

	1
	
	Снегоболотоход (внедорожное транспортное средство) УРСА Б-4*4 гос.№ Р 966 АОЕ
	 
	1
	1
	
	 
	17 300,00
	17 300,00
	0,00
	 
	17 300,00
	 
	 
	 

	2
	
	Бурильно-крановая установка  БКМ-317 на базе ГАЗ-3308
	шт.
	1
	1
	
	 
	32 602,68
	32 602,68
	0,00
	 
	32 602,68
	 
	 
	 

	3
	
	Трактор ЯМЗ-238 М2, снегоочиститель, кусторез-мульчер
	шт.
	1
	1
	
	 
	67 339,29
	67 339,29
	0,00
	 
	67 339,29
	 
	 
	 

	4
	
	Полуприцеп- трал
	шт.
	1
	1
	
	 
	13 062,50
	13 062,50
	0,00
	 
	13 062,50
	 
	 
	 

	5
	
	Автомобиль Chevrolet trailblazer серый гос.№ 050RC10
	шт.
	1
	1
	
	 
	15 490,00
	15 490,00
	0,00
	 
	15 490,00
	 
	 
	 

	6
	
	Автоманипулятор на базе Бортового Камаз-65117, КМУ XCMG 6.3 гос.№ 567AG10
	шт.
	1
	1
	
	 
	34 098,21
	34 098,21
	0,00
	 
	34 098,21
	 
	 
	 

	VII.
	
	Приобретение и модернизация  оргтехники
	шт.
	76
	77
	
	 
	19 104,74
	19 599,43
	494,68
	 
	19 599,43
	 
	 
	 

	VIII.
	
	Охранная  и пожарная сигнализация, видеонаблюдение на ПС
	шт.
	20
	20
	
	 
	13 344,49
	13 420,91
	76,43
	 
	13 420,91
	 
	 
	 

	IX.
	
	Приобретение ОС по охране труда
	шт.
	142
	142
	
	 
	1 730,78
	1 730,78
	0,00
	 
	1 730,78
	 
	 
	 

	X.
	
	Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости
	шт.
	8
	10
	
	 
	15 063,13
	18 033,66
	2 970,54
	В связи с производственной необходимостью, из-за выхода из строя
	18 033,66
	 
	 
	 

	XI.
	
	Всего 2021 год:
	 
	 
	 
	
	-543 539,90
	919 030,33
	926 638,98
	7 608,64
	В связи с получением дополнительного дохода
	926 638,83
	 
	 
	 


	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвести-ционной программе
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов)% по годам реализации
	Снижение потерь, % по годам реализации
	Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	
	

	
	
	
	факт текущего года
	факт прошлого года
	факт текущего года
	факт прошлого года
	план
	факт
	факт прошлого года
	факт текущего года
	
	

	1
	2
	3
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	I.
	Услуги по передаче  электрической энергии, Костанайская область
	Реконструкция и замена оборудования подстанций
	 
	 
	2,07
	2,06
	0,01
	0,46
	41 аварийных отключений, рост в 1,86 раза
	104 аварийных отключений, рост в2,5 раза
	из них 55 в результате стих бедствий, 23 - повреждения сторонними лицами
	Наблюдается повышение качества и надежности предоставляемых услуг

	II.
	
	Восстановление оборудования ЛЭП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III.
	
	Капитальный ремонт зданий и сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.
	
	Приобретение и замена приборов и счетчиков
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.
	
	Оснащение рабочих мест
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI.
	
	Приобретение автотехники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII.
	
	Приобретение и модернизация  оргтехники
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII.
	
	Охранная  и пожарная сигнализация, видеонаблюдение на ПС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX.
	
	Приобретение ОС по охране труда
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X.
	
	Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI.
	
	Всего 2021 год:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


