

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2026 год по итогам 1 полугодия 2026 года
субъекта естественной монополии ТОО "Межрегионэнерготранзит"

Вид деятельности: передача электрической энергии

Инвестиционная программа на 2026-2030 г.г утверждена совместным приказом министерства энергетики Республики Казахстан от 20 октября 2020 г. № 363 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 25 августа 2020 года № 205-ОД, внесены изменения совместным приказом Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 25 февраля 2022 г. № 35-ОД и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 23 февраля 2022 года № 45-ОД,внесены изменения совместным приказом Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области от 23 июня 2023 г. № 80-ОД и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 22 июня 2023 года № 96-ОД

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				
	Наименование регулируемых услуг (обслуживаемая территория)	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество в натуральных показателях		период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках									
				План	Факт			План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Амортизация/ средства Заказчика	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	
		Инвестиционная программа 2026 года (перенос с 2025 года на 2026 год)														
		Приобретение автотехники	шт.	1												
		Автоматический грузоподъемник АГП-36 метров, на базе грузовика повышенной проходимости	шт.	1				62 350,00		-62 350						
I.	передача электрической энергии (обслуживается Костанайская область более 120 кв. м)	Реконструкция и замена оборудования подстанций	шт.	550	88	2026		1 118 228	87 076	-1 031 152	Согласно графику мероприятия будут выполнены во втором полугодии	87 076				
II.		Восстановление оборудования ЛЭП	км	178,43	30,0			970 925	525 723	-445 202		525 723				
III.		Капитальный ремонт зданий и сооружений	шт.	10	1			71 223	22 086	-49 137		22 086				
IV.		Приобретение и замена приборов	шт.	40	27			37 914	13 827	-24 087		13 827				
VI.		Оснащение рабочих мест	шт.	48	46			15 841	15 662	-179		15 662				
VII.		Приобретение автотехники	шт.	7	1			206 875	56 019	-150 856		56 019				
VIII.		Приобретение и модернизация оргтехники	шт.	103	101			220 220	61 307	-158 913		61 307				
IX.		Охранная сигнализация, видеонаблюдение, системы пожаротушения	шт.	2				2 453		-2 453		0				
X.		Приобретение ОС по охране труда	шт.	66	21,00			9 135	3 288	-5 847		3 288				
XI.		Капитальный ремонт автотехники, приводящий к увеличению их стоимости	шт.	11	3			75 058	27 869	-47 189		27 869				
			ВСЕГО	тыс. тенге					-1 175 728	2 790 222,39		812 855,05	-1 977 367	812 855		